

**PROCÉDURE D'ÉLABORATION  
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal  
valant Programme Local de l'Habitat  
(PLUih)  
de la Communauté d'Agglomération du  
Grand Villeneuvois**

**Calendrier  
Prévisionnel**

**SOMMAIRE**

**Février 2015**

**PHASE 1 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE**

page 3

**Été 2015**

-----

**PHASE 2 : ETUDE DU TERRITOIRE**

page 4

**Avril 2016**

-----

**PHASE 3 : DEFINITION DU P.A.D.D.**

page 5

**Octobre  
2016**

-----

**Étape  
actuelle**

**PHASE 4 : TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET**

page 6

**Fin 2017**

-----

**PHASE 5 : VALIDATION DU PROJET**

page 7

**Dernier  
trimestre  
2018**

-----

**Calendrier  
Prévisionnel**


Février 2015

Avril 2015

à

Été 2015

**PHASE 1 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE**



**[RETOUR SOMMAIRE](#)**

**Calendrier  
Prévisionnel**

Septembre  
2015

Début 2016

Mars 2016

**PHASE 2 : ETUDE DU TERRITOIRE**

Rencontres avec les communes  
Visites de terrain

Analyse des études  
et données existantes

Etudes thématiques et rencontres  
des professionnels concernés

Etat initial  
de l'environnement

**DIAGNOSTIC** du territoire  
(études démographiques, économiques,  
agricoles, des équipements,  
de l'urbanisation, des paysages...)

Réunions et exposition  
publiques

Identification des ENJEUX

**RETOUR SOMMAIRE**


**Calendrier  
Prévisionnel**

Avril 2016

Juin 2016

Octobre  
2016

**PHASE 3 : DEFINITION DU P.A.D.D.**



**RETOUR SOMMAIRE**

**Calendrier  
Prévisionnel**


Fin 2016

Avril 2017

Septembre  
2017

Fin 2017

**PHASE 4 : TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET**



Étape actuelle

[RETOUR SOMMAIRE](#)

**Calendrier  
Prévisionnel**


Janvier  
2018

Juin 2018

Septembre  
2018

Dernier  
trimestre  
2018

**PHASE 5 : VALIDATION DU PROJET**



[RETOUR SOMMAIRE](#)